
（様式１）
野田村

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

東日本大震災津波復興交付金基金残高 8,604,165 東日本大震災津波復興交付金基金の利息額 681

執行
年度
23
24
25
26
27

115,380
1,310,385 427,842

1,656,789

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

契約済額
（国費相当額）

159,099
1,497,690

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
野田村

0
8,929,498

715,551
1,243,220

0

交付額
(国費)

4,034,936
1,334,048

175,000
3,385,514

46,625

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,315,781 543,222合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 61,574 13,971 ―　
25 133,733
26
27

累計 195,307 13,971 0
23
24 2,816 1,577 ―　
25 7,259
26
27

累計 10,075 1,577 0
23
24 30 2 28
25
26
27

累計 30 2 28
（注） 23 0 0 0

1 24 2,846 1,579 28
25 7,259 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 10,105 1,579 28

23 0 0 0
24 61,574 13,971 0

5 25 133,733 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
195,307 13,971 0
205,412 15,550 28

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、22,563千円

野田村 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

37 A － 4 ～ 25

24年7月～　個人住宅埋文調査（13,306千円）
24年7月～　復興事業埋文試掘調査（665千円）

継続 260,410 24

18 A － 4 －

村 村 直接－ 2 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

野田・玉
川地区

27

24年6月から24年9月　試掘等調査

39 ◆ A － 4 － 1

県 直接 継続 52,749 24 ～1 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

野田村 県

24年11月　測量機器操作説明会

直接 24 ～ 24－ 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

野田村 県 県 完了 38

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 14,250 10,575 3,675
25
26
27

累計 14,250 10,575 3,675
23
24 96,449 2,816 ―　
25
26
27

累計 96,449 2,816 0
23
24 2,400 992 1,408
25
26
27

累計 2,400 992 1,408
23
24
25 185,897
26
27

累計 185,897 0 0
23
24 1,189 0 ―　
25 23,828
26
27

累計 25,017 0 0
23
24
25 660
26
27

累計 660 0 0
23
24 84,257 72,883 ―　
25 30,150
26
27

累計 114,407 72,883 0

野田村 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 7 ～ 24

24年6月契約　測量・調査・設計　　24年11月　発注　工事　　25
年3月完成

35 ☆ F － 1 －

村 村 直接 完了 19,000 24－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

玉川地区

51 ◆ C － 5 － 1

～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

村

村 直接

25年1月開始　25年3月終了

52 C － 5 － 3 －

直接 完了 3,000 24 ～ 24－ 1
漁業集落排水
汚水運搬事業

下安家地
区

村 村

55,102 24 ～ 26

24年度分の執行額については25年度に実施予定

漁業集落防災
機能強化事業
（直接補助分）

中沢地区 村 村 直接 継続53 C － 5 － 4 －

継続 247,863 25 ～ 25
漁業集落防災
機能強化事業
（直接補助分）

下安家地
区

村

25

15 C － 4 － 1

村 直接 継続 1,650 25 ～1 － 1

被災地域農業
復興効果促進
事業

野田地区 村54 ◆ C － 4 －

24年9月契約、着手　25年1月検収,農業機械導入

間接 継続 430,646 24 ～ 27－

被災地域農業
復興総合支援
事業

野田・玉
川地区

県 村

（様式２C)



23 30,000 27,735 ―　
24 206,250 27,000 ―　
25
26
27

累計 236,250 54,735 0
23
24 30,000 20,738 ―　
25 7,500
26
27

累計 37,500 20,738 0
23
24 3,800 3,800 0
25
26
27

累計 3,800 3,800 0
23
24 18,290 0 ―　
25 53,010
26 228,470
27

累計 299,770 0 0
23
24 4,945 3,937 ―　
25
26
27

累計 4,945 3,937 0
23
24
25 9,644
26
27

累計 9,644 0 0
（注） 23 30,000 27,735 0

1 24 347,542 128,358 0
25 100,304 0 0

2 26 228,470 0 0
3 27 0 0 0
4 706,316 156,093 0

23 0 0 0
24 114,288 14,383 5,083

5 25 210,385 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 324,673 14,383 5,083

1,030,989 170,476 5,083

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

村 間接16 C － 5 － 1 －

610,000 24 ～ 27

委託　契約24年7月　履行期間24年7月～25年3月
工事　契約24年12月　履行期間24年12月～25年3月

漁港施設機能
強化事業

玉川地区 県 村 間接 継続17 C － 6 － 2 －

継続 315,000 23 ～ 24

24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。

漁業集落防災
機能強化事業

下安家地
区

県

24

34 C － 1 － 2

県 直接 完了 3,800 24 ～1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
整備実施計
画）

（野田村）
宇部川地
区

県31 C － 1 －

村 間接38 C － 5 － 2 －

直接 継続 386,800 24 ～ 27－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（農地
整備事業）

（野田村）
宇部川地
区

県 県

～
漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県57 ☆ F － 3 － 1 － 1

継続 6,594 24 ～ 24

24年9月、測量調査設計発注。

漁業集落防災
機能強化事業

中沢地区 県

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、187,699千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,506 14,002 ―　
25 310,200
26 41,207
27

累計 381,913 14,002 0
23
24 8,428 1,417 ―　
25 47,336
26 16,034
27

累計 71,798 1,417 0
23
24 8,167 885 ―　
25 27,818
26 12,353
27

累計 48,338 885 0
23
24 11,852 5,544 ―　
25 39,480
26 16,339
27

累計 67,671 5,544 0
23
24 30,407 12,549 ―　
25 186,481
26 34,821
27

累計 251,709 12,549 0
23 37,500 27,562 ―　
24 176,314 133,403 ―　
25
26
27

累計 213,814 160,965 0
23 22,500 16,537 ―　
24 285,000 40,830 ―　
25
26
27

累計 307,500 57,367 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告野田村

道路事業 南浜地区 村 村 直接 継続 339,232 24

－ 都市公園事業 城内地区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 26

24年7月発注　測量・調査・設計

3 D － 1 －

村 村 直接 継続 512,875 24－ 1 － 道路事業
城内・米
田・南浜
地区

27

村 村 直接 継続 410,000 23 ～ 27

24年2月～発注　測量・調査・設計

D － 22 － 1

D － 1 － 5 －

7 D

直接 継続 79,459 24 ～ 27－ 道路事業 城内地区 村 村

24年9月発注　路線測量・概略及び詳細設計

4 D － 1 － 3

村 直接 継続 99,305 24 ～2 － 道路事業 城内地区 村

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

継続 91,217 24 ～ 27

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

道路事業 泉沢地区 村 村 直接

8

5 D － 1 － 4 －

－ 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業

城内地区 村 村 直接 継続 285,086 23 ～ 24

24年2月～発注　測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び
一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査

27

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

6

（様式２D）



23
24 22,500 6,014 ―　
25
26
27

累計 22,500 6,014 0
23
24 22,500 21,345 ―　
25
26
27

累計 22,500 21,345 0
23 8,750 8,750 ―　
24 209,755 209,755 ―　
25 191,091
26
27

累計 409,596 218,505 0
23 45,000 45,000 ―　
24 37,950 37,950 ―　
25
26
27

累計 82,950 82,950 0
23 8,750 8,750 ―　
24 732,802 732,802 ―　
25 548,172
26
27

累計 1,289,724 741,552 0
23 52,500 52,500 ―　
24 55,500 55,500 ―　
25
26
27

累計 108,000 108,000 0
23
24 30,912 11,936 18,976
25
26
27

累計 30,912 11,936 18,976
23
24 63,395 57,301 ―　
25
26
27

累計 63,395 57,301 0
23
24 4,444 4,351 ―　
25 7,667
26
27

累計 12,111 4,351 0

24年10月契約及び発注（契約額5,439千円、納品及び検収25年
2月）

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（復興まち
づくり計画策
定支援）

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 84,527 24 ～ 24

24年6月発注　計画策定支援（24,384千円）（25年3月まで）
24年6月契約　復興まちづくり計画策定業務（32,917千円）

直接 継続 15,139 24 ～ 25

29 D － 20 － 1 －

30 ◆ D － 20 － 1 － 1
復興基盤統合
ＧＩＳ整備事業

野田・玉
川地区

村 村

4 －

27

24年2月契約　測量、調査、下水道認可、土地価格評価

13 D － 23 － 3 －
防災集団移転
促進事業

城内地区 村 村 直接 継続 1,473,971 23 ～ 27

27

24年2月契約　測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務

24年4月契約　土地開発公社業務委託　高台造成業務
24年5月～　物件移転補償費　　24年10月～　埋蔵文化財調査

28 ◆ D － 4 － 1 － 3
災害公営住宅
整備推進事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 完了 38,640 24 ～ 24

24年7月契約　災害公営住宅整備調査業務委託（25年3月まで）

防災集団移転
促進事業

城内地区 村 村 直接 継続 144,000 23

－ 22 － 2 － 都市公園事業 城内地区 村 村 直接 継続 30,000 24 ～ 27

24年9月発注　測量・調査・設計

～ 27

24年5月～　物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可

12 D － 23 － 2 －
防災集団移転
促進事業

米田・南
浜地区

村 村 直接 継続 110,600 23 ～

10 D － 22 － 3 － 27

24年9月～発注　測量・調査・設計・土地価格評価

都市公園事業 米田地区 村 村 直接

9 D

継続 30,000 24 ～

11 D － 23 － 1 －
防災集団移転
促進事業

米田・南
浜地区

村 村 直接 継続

～14 D － 23 －

468,111 23



23
24 59,535 0 ―　
25
26
27

累計 59,535 0 0
23
24 535,960 70,590 ―　
25 98,932
26
27

累計 634,892 70,590 0
23
24 9,906 0 ―　
25 41,071
26
27

累計 50,977 0 0
23
24 4,125 0 ―　
25 2,475
26
27

累計 6,600 0 0
23
24 48,132 6,275 ―　
25 43,682
26
27

累計 91,814 6,275 0
23
24 710,847 34,032 ―　
25 740,051
26 530,548
27

累計 1,981,446 34,032 0
23
24
25 19,372
26
27

累計 19,372 0 0
23
24
25 1,998
26
27

累計 1,998 0 0
23
24
25 199,500
26 366,000
27

累計 565,500 0 0

28

43 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 3,153,511 24 ～ 27

24年4月契約　土地開発公社業務委託　公営住宅用地造成業
務（74戸）

被災市街地復
興土地区画整
理事業

城内地区 村 村 直接 継続 1,228,000 25 ～46 D － 17 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 137,494 25 ～44 D － 5 － 2 －

～42 D － 1 － 11 －

27

45 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 16,517 25 ～ 27

27

24年度分の執行額については25年度に実施予定

41 D － 1 － 10 － 道路事業 南浜地区 村 村 直接 継続 48,000 24 ～ 26

27

25年2月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

36 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

村 ～

道路事業 城内地区 村 村 直接 継続 239,042 24

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

城内・泉
沢・米田・
南浜・玉
川地区

村 村 直接 継続 79,380 24

24年度分の執行額については25年度に実施予定

道路事業 北区地区 村 村 直接 継続 114,481 24 ～40 D － 1 － 9 －

～33 D － 13 － 1 － 24

24年度分の執行額については25年度に実施予定



23
24
25 48,120
26
27

累計 48,120 0 0
23
24 99,750 12,855 ―　
25 541,038
26
27

累計 640,788 12,855 0
23
24
25 38,856
26
27

累計 38,856 0 0
23
24 10,965 0 ―　
25 66,204
26
27

累計 77,169 0 0
23
24
25 428,058
26 316,746
27

累計 744,804 0 0
23
24
25 63,216
26
27

累計 63,216 0 0
23
24 66,000 66,000 ―　
25 247,500
26 420,750
27

累計 734,250 66,000 0
23
24 24,000 9,600 ―　
25
26
27

累計 24,000 9,600 0
23
24 24,750 0 ―　
25
26
27

累計 24,750 0 0

21 D － 1 － 7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)野田
港線　野
田

県 県 直接 継続 30,000 24 ～ 24

検討中。

24

24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了

55 D － 22 － 4 －

都市公園（津
波防災緑地）
施設整備事業

城内・泉
沢・米田・
南浜地区

村 村 直接 継続 1,168,614 25 ～ 27

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

野田村 県 県 直接 継続 30,000 24 ～20 ◆ D － 1 － 6 － 1

25年1月用地測量発注、実施中

都市公園（津
波防災緑地）
用地取得事業

城内・泉
沢・米田・
南浜地区

村 村 直接 継続 94,825 25 ～56 D － 22 － 5 －

～50 D － 21 － 1 －

25

19 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)安家
玉川線
下安家

県 県 直接 継続 1,400,000 24 ～ 27

49 ◆ D － 23 － 5 － 1
団地高台簡易
水道整備事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 48,570 25 ～ 25

26

24年度分の執行額については25年度に実施予定

47 ◆ D － 17 － 2 － 1
市街地整備上
下水道事業

城内地区 村 村 直接 継続 300,750 25 ～ 27

下水道事業
城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 194,687 24

防災集団移転
促進事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 732,330 23 ～48 D － 23 － 5 － 27

24年10月～　埋蔵文化財調査



23 16,625 87,645 ―　
24 732,229 139,035 ―　
25
26
27

累計 748,854 226,680 0
23
24 4,800 770 ―　
25
26
27

累計 4,800 770 0
23
24 800 0 ―　
25
26
27

累計 800 0 0
23
24 21,875 ―　
25
26
27

累計 21,875 0 0
23
24 2,638 ―　
25
26
27

累計 2,638 0 0
23
24 405 ―　
25
26
27

累計 405 0 0
23
24 82,500 82,500 ―　
25 297,000
26 594,000
27

累計 973,500 82,500 0
23
24
25 63,488
26
27

累計 63,488 0 0

58 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

27

25年1月工事発注、実施中
25年6月用地測量発注、実施中

25 D － 4 － 2 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

野田村 県 県 直接 継続 50,000 24 ～ 25

募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。

まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
（主）野田
山形線
野田

県 県 直接 継続 1,500,000 24 ～32 D － 1 － 8 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

野田村 県 県 直接 継続 63,315 24 ～26 D － 5 － 1 －

～24 ◆ D － 4 － 1 － 2

27

27 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

野田村 県 県 直接 継続 11,340 24 ～ 27

23 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（野田村）
野田地区

県 県 直接 継続 6,000 24 ～ 24

24

24年12月委託発注、平成25年3月運用

県営住宅シス
テム改修事業

野田村 県 県 直接 継続 1,000 24

門前第一団地　１６台、第二団地　３６台

災害復興公営
住宅等整備事
業

（野田村）
野田地区

県 県 直接 継続 855,834 23 ～22 D － 4 － 1 － 24

25年3月、本体工事発注。（18戸）
25年3月、完成（8戸）



（注） 23 16,625 87,645 0
1 24 959,997 297,905 0

25 607,988 0 0
2 26 1,014,750 0 0
3 27 0 0 0
4 2,599,360 385,550 0

23 175,000 159,099 0
24 3,209,652 1,469,336 18,976

5 25 3,690,818 0 0
6 26 1,334,048 0 0

27 0 0 0
7 8,409,518 1,628,435 18,976

11,008,878 2,013,985 18,976
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、2,208,853千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


