
（様式１）
野田村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

東日本大震災津波復興交付金基金残高 7,350,508 東日本大震災津波復興交付金基金の利息額 2,327

執行
年度
23
24
25
26
27

427,829

3,925,234

契約済額
（国費相当額）

124,511
1,246,913
2,553,810

115,380

＜参考＞
岩手県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
野田村

0
9,387,936

715,551
1,243,220

0

交付額
(国費)

4,039,256
1,788,166

175,000
3,385,514

46,625
1,310,385

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

1,352,513

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,315,781 1,895,722合　計

合　計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 2,816 1,577 ―　
25 7,259 1,221 ―　 平成25年9月　試掘・整理作業
26
27

累計 10,075 2,798 0
23
24 61,574 13,971 ―　

25 133,733 73,589 ―　

24年度精算額　　13,441,475円
Ｈ25.4月～個人住宅埋文調査
Ｈ25.4月～復興事業埋文試掘調査
Ｈ25.4月～発電施設（バイオマス）造成埋文試掘調査

26
27

累計 195,307 87,560 0
23
24 30 2 28
25
26
27

累計 30 2 28
（注） 23 0 0 0

1 24 2,846 1,579 28
25 7,259 1,221 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 10,105 2,800 28

23 0 0 0
24 61,574 13,971 0

5 25 133,733 73,589 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
195,307 87,560 0
205,412 90,360 28

野田村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

37 A － 4 ～ 24

24年7月～　個人住宅埋文調査（13,306千円）
24年7月～　復興事業埋文試掘調査（665千円）

継続 260,410 24

18 A － 4 －

村 村 直接－ 2 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

野田・玉
川地区

27

24年6月から24年9月　試掘等調査

39 ◆ A － 4 － 1

県 直接 継続 52,749 24 ～1 －

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

野田村 県

24年11月　測量機器操作説明会

直接 24 ～ 24－ 1

埋蔵文化財発
掘調査迅速化
事業

野田村 県 県 完了 38

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 14,250 10,575 3,675
25
26
27

累計 14,250 10,575 3,675
23
24 84,257 72,883 11,374
25 30,150 27,405 2,745 格納庫：25年4月発注、11月竣工。ハウス：25年12月発注、26年1月納品。

26
27

累計 114,407 100,288 14,119
23 30,000 27,735 ―　
24 206,250 26,987 ―　
25 181,515 ―　 25年8月工事発注。実施中　外業務委託、移転補償等
26
27

累計 236,250 236,237 0
23
24 30,000 20,738 9,262

25 7,500 7,114 386
委託　契約25年7月23日　履行期間25年7月24日～25年10月25日
工事　契約25年11月19日　履行期間25年11月20日～26年3月25日

26
27

累計 37,500 27,852 9,648
23
24 3,800 3,800 0
25 0 0 事業完了
26
27

累計 3,800 3,800 0
23
24 18,290 0 ―　

25 53,010 22,858

・25年8月、境界測量調査委託契約。26年2月、完了。
・25年8月、全体実施設計策定委託契約。26年2月、完了。
・25年9月、頭首工測量調査設計委託契約。26年2月、完了。
・25年10月、圃場整備・用水路測量実施設計委託契約。26年2
月、完了。
・25年10月、換地計画設計委託契約。26年3月、完了。
H26.6からほ場整備工事実施予定

26 228,470
27

累計 299,770 22,858 0

野田村 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 7 ～ 24

24年6月契約　測量・調査・設計　　24年11月　発注　工事　　25
年3月完成

村 村 直接 完了 19,000 24－ 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

玉川地区

村 間接

24年9月契約、着手　25年1月検収,農業機械導入

16

15 C － 4 － 1

C － 5 － 1 －

間接 完了 430,646 24 ～ 27－

被災地域農業
復興総合支援
事業

野田・玉
川地区

県 村

50,000 24 ～ 25

委託　契約24年7月　履行期間24年7月～25年3月
工事　契約24年12月　履行期間24年12月～25年3月

漁港施設機能
強化事業

玉川地区 県 村 間接 完了17 C － 6 － 2 －

継続 315,000 23 ～ 24

24年3月、測量調査設計発注。24年10月、実施設計発注。

漁業集落防災
機能強化事業

下安家地
区

県

24

H24.6から計画策定を実施。H25.3事業完了

34 C － 1 － 2

県 直接 完了 3,800 24 ～1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
整備実施計
画）

（野田村）
宇部川地
区

県31 C － 1 －

直接 継続 495,300 24 ～ 27－

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（農地
整備事業）

（野田村）
宇部川地
区

県 県

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 96,449 2,816 ―　
25 9,683 ―　
26 23,072
27

累計 119,521 12,499 0
23
24 4,945 3,937 ―　
25 1,008 0 事業完了
26
27

累計 4,945 4,945 0
23
24 2,400 992 1,408
25
26
27

累計 2,400 992 1,408
23
24
25 185,897 128,383 ―　 26年2月工事発注。実施中　外取得補償、用地買収等
26 108,150
27

累計 294,047 128,383 0
23
24 1,189 0 ―　
25 23,828 4,649 ―　 25年7月実施設計発注。外取得補償、用地買収等
26
27

累計 25,017 4,649 0
23
24
25 660 201 459 25年6月発注、11月納品
26
27

累計 660 201 459
23
24
25 9,644
26
27

累計 9,644 0 0

35 ☆ F － 1 －

51 ◆ C － 5 － 1

～1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

村

C － 5 － 3 －

直接 完了 3,000 24 ～ 24－ 1
漁業集落排水
汚水運搬事業

下安家地
区

村 村

24年度分の執行額については25年度に実施予定

漁業集落防災
機能強化事業
（直接補助分）

中沢地区 村 村 直接 継続53 C － 5 － 4 －

継続 392,063 25 ～ 26
漁業集落防災
機能強化事業
（直接補助分）

下安家地
区

村 村 直接52

25村 直接 完了 1,650 25 ～1 － 1

被災地域農業
復興効果促進
事業

野田地区 村54 ◆ C － 4 －

55,102 24 ～ 26

38 C － 5 － 2 － 中沢地区 県 村 間接

25年1月開始　25年3月終了

～
漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県57 ☆ F － 3 － 1 － 1

完了 6,594 24 ～ 24

24年9月、測量調査設計発注。

漁業集落防災
機能強化事業



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 30,000 27,735 0
1 24 347,542 128,345 20,636

25 100,304 239,900 3,131
2 26 228,470 0 0
3 27 0 0 0
4 706,316 395,980 23,767

23 0 0 0
24 114,288 14,383 5,083

5 25 210,385 142,916 459
6 26 131,222 0 0

27 0 0 0
7 455,895 157,299 5,542

1,162,211 553,279 29,309

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,506 14,542 ―　
25 310,200 166,945 ―　 25年7月工事発注、実施中　25年12月用地買収開始
26 41,207
27

累計 381,913 181,487 0
23
24 8,428 1,417 ―　
25 47,336 14,217 ―　 25年5月　用地買収開始
26 16,034
27

累計 71,798 15,634 0
23
24 8,167 885 ―　
25 27,818 7,577 ―　 25年5月　用地買収開始
26 12,353
27

累計 48,338 8,462 0
23
24 11,852 5,544 ―　
25 39,480 8,748 ―　 25年5月　用地買収開始　7月　業務委託発注
26 16,339
27

累計 67,671 14,292 0
23
24 30,407 12,549 ―　
25 186,481 2,939 ―　 25年5月　用地買収開始　7月　業務委託発注
26 34,821
27

累計 251,709 15,488 0
23 37,500 27,562 9,938
24 176,314 133,403 42,911
25 -4,778 4,778 26年1月完了
26
27

累計 213,814 156,187 57,627
23 22,500 16,537 ―　
24 285,000 42,453 ―　
25 12,752 ―　 平成24年度発注契約変更分
26
27

累計 307,500 71,742 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　野田村

道路事業 南浜地区 村 村 直接 継続 339,232 24

－ 都市公園事業 城内地区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 26

24年7月発注　測量・調査・設計

3 D － 1 －

村 村 直接 継続 512,875 24－ 1 － 道路事業
城内・米
田・南浜
地区

27

村 村 直接 継続 410,000 23 ～ 27

24年2月～発注　測量・調査・設計・土地価格評価

D － 22 － 1

D － 1 － 5 －

7 D

直接 継続 79,459 24 ～ 27－ 道路事業 城内地区 村 村

24年9月発注　路線測量・概略及び詳細設計

4 D － 1 － 3

村 直接 継続 99,305 24 ～2 － 道路事業 城内地区 村

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

継続 91,217 24 ～ 27

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

道路事業 泉沢地区 村 村 直接

8

5 D － 1 － 4 －

－ 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業

城内地区 村 村 直接 完了 285,086 23 ～ 24

24年2月～発注　測量・基本設計・事業計画・換地、交差点及び
一般構造物設計・事業管理・不動産鑑定・地質調査

27

24年9月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

6

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 22,500 6,014 ―　
25 7,496 ―　 平成24年度発注契約変更分
26
27

累計 22,500 13,510 0
23
24 22,500 19,722 ―　
25 10,737 ―　 平成24年度発注契約変更分
26
27

累計 22,500 30,459 0
23 8,750 0 ―　
24 209,755 26,972 ―　
25 191,091 230,426 ―　 高台造成業務、物件移転補償、、不動産鑑定評価
26
27

累計 409,596 257,398 0
23 45,000 33,075 ―　
24 37,950 2,812 ―　
25 708 ―　 25年8月発注　公共下水道管渠工事資料作成業務
26
27

累計 82,950 36,595 0
23 8,750 8,750 ―　
24 732,802 732,802 ―　
25 548,172 548,172 ―　 高台造成業務
26
27

累計 1,289,724 1,289,724 0
23 52,500 38,587 ―　
24 55,500 14,423 ―　
25 ―　
26
27

累計 108,000 53,010 0
23
24 66,000 66,000 ―　
25 247,500 286,299 ―　 25年9月工事発注、実施中
26 420,750
27

累計 734,250 352,299 0
23
24 24,000 9,600 ―　
25 -3,124 17,524
26
27

累計 24,000 6,476 17,524

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

野田村 県 県 直接 完了 30,000 24 ～20 ◆ D － 1 － 6 － 1

19 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)安家
玉川線
下安家

県 県 直接 継続 1,400,000 24 ～ 27

24

24年6月概略・予備設計発注、25年5月完了

4 －

27

24年2月契約　測量、調査、下水道認可、土地価格評価

13 D － 23 － 3 －
防災集団移転
促進事業

城内地区 村 村 直接 継続 1,473,971 23 ～ 27

27

24年2月契約　測量、調査、下水道認可、防集計画変更業務

24年4月契約　土地開発公社業務委託　高台造成業務
24年5月～　物件移転補償費　　24年10月～　埋蔵文化財調査

防災集団移転
促進事業

城内地区 村 村 直接 継続 144,000 23

－ 22 － 2 － 都市公園事業 城内地区 村 村 直接 継続 30,000 24 ～ 27

24年9月発注　測量・調査・設計

～ 27

24年5月～　物件移転補償費、高台造成業務、水道変更認可

25年1月用地測量発注

12 D － 23 － 2 －
防災集団移転
促進事業

米田・南
浜地区

村 村 直接 継続 110,600 23 ～

10 D － 22 － 3 － 27

24年9月～発注　測量・調査・設計

都市公園事業 米田地区 村 村 直接

9 D

継続 30,000 24 ～

11 D － 23 － 1 －
防災集団移転
促進事業

米田・南
浜地区

村 村 直接 継続

～14 D － 23 －

468,111 23



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,750 0 ―　
25 0 ―　
26
27

累計 24,750 0 0
23 16,625 87,645
24 732,229 139,035 ―　
25 348,236 173,938 26年2月、第二団地完成（18戸）
26
27

累計 748,854 574,916 173,938
23
24 4,800 770 ―　
25 2,068 1,962 26年2月、第二団地完成（18戸）
26
27

累計 4,800 2,838 1,962
23
24 800 0 ―　
25 0 800
26
27

累計 800 0 800
23
24 21,875 0 ―　
25 0 ―　 募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。
26
27

累計 21,875 0 0
23
24 2,638 ―　
25 0 2,638
26
27

累計 2,638 0 2,638
23
24 405 ―　
25 0 405
26
27

累計 405 0 405
23
24 30,912 11,936 18,976
25
26
27

累計 30,912 11,936 18,976

25 D － 4 － 2 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅供給促進事
業

野田村 県 県 直接 継続 50,000 24 ～ 25

募集しているが、提案者がないため執行済み額なし。

県 県 直接 廃止 63,315 24 ～26 D － 5 － 1 －

～24 ◆ D － 4 － 1 － 2

27

27 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

野田村 県 県 直接 廃止 11,340 24 ～ 27

21 D － 1 － 7 －
まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
(一)野田
港線　野
田

県 県 直接 継続 ～

検討中。

県営住宅シス
テム改修事業

野田村 県 県 直接 廃止 1,000 24

門前第一団地　１６台、第二団地　３６台
25年3月、第一団地完成（8戸）

災害復興公営
住宅等整備事
業

（野田村）
野田地区

県 県 直接 完了 855,834 23 ～22 D － 4 － 1 － 24

25年3月、本体工事発注。（18戸）
25年3月、完成（8戸）

23 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

（野田村）
野田地区

県 県

28 ◆ D － 4 － 1 － 3
災害公営住宅
整備推進事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 完了 38,640 24 ～ 24

24年7月契約　災害公営住宅整備調査業務委託（25年3月まで）

直接 完了 6,000 24 ～ 24

24

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

野田村



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 63,395 57,302 6,093
25
26
27

累計 63,395 57,302 6,093
23
24 4,444 4,351 93
25 7,667 7,308 359 H25.9.5着工　Ｈ26.3.28完了
26
27

累計 12,111 11,659 452
23
24 82,500 82,500 ―　
25 297,000 442,246 ―　 24年度に引き続き実施中
26 594,000
27

累計 973,500 524,746 0
23
24 59,535 0 ―　
25 8,234 ―　 2件分　執行残額については26年度以降に実施予定
26
27

累計 59,535 8,234 0
23
24 535,960 70,590 ―　
25 98,932 269,718 ―　
26 37,462
27

累計 672,354 340,308 0
23
24 9,906 0 ―　
25 41,071 0 ―　 24、25年度分の執行額については26年度に実施予定
26
27

累計 50,977 0 0
23
24 4,125 0 ―　
25 2,475 3,667 ―　 25年7月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計
26 33,000
27

累計 39,600 3,667 0
23
24 48,132 6,275 ―　
25 43,682 ―　
26
27

累計 91,814 6,275 0

27

25年1月工事発注、実施中
25年6月用地測量発注、実施中

まちづくり連携
道路整備事業

（野田村）
（主）野田
山形線
野田

県 県 直接 継続 1,500,000 24 ～32 D － 1 － 8 －

～42 D － 1 － 11 －

27

24年度分の執行額については25年度に実施予定

41 D － 1 － 10 － 道路事業 南浜地区 村 村 直接 継続 48,000 24 ～ 26

27

25年2月発注　路線、用地及び現地測量・概略及び詳細設計

36 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

村 ～

道路事業 城内地区 村 村 直接 継続 239,042 24

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

城内・泉
沢・米田・
南浜・玉
川地区

村 村 直接 継続 79,380 24

24年度分の執行額については25年度に実施予定

道路事業 北区地区 村 村 直接 継続 114,481 24 ～40 D － 1 － 9 －

24年10月契約及び発注（契約額5,439千円、納品及び検収25年
2月）

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業（復興まち
づくり計画策
定支援）

野田・玉
川地区

村 村 直接 完了 84,527 24 ～ 24

24年6月発注　計画策定支援（24,384千円）（25年3月まで）
24年6月契約　復興まちづくり計画策定業務（32,918千円）

直接 完了 15,139 24 ～ 25

29 D － 20 － 1 －

～33 D － 13 － 1 －

30 ◆ D － 20 － 1 － 1
復興基盤統合
ＧＩＳ整備事業

野田・玉
川地区

村 村

24

24年度分の執行額については25年度に実施予定



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 710,847 34,032 ―　
25 740,051 195,433 ―　 26年3月発注　7戸　公営住宅用地造成等
26 530,548
27

累計 1,981,446 229,465 0
23
24
25 19,372 7,931 ―　 H25.4.1～Ｈ26.3.31
26 19,858
27

累計 39,230 7,931 0
23
24
25 1,998 969 ―　 H25.4.1～Ｈ26.3.31
26 2,043
27

累計 4,041 969 0
23
24
25 199,500 196,109 ―　 25年10月工事発注。実施中
26 541,608
27

累計 741,108 196,109 0
23
24
25 48,120 0 ―　 25年度分の執行額については26年度に実施予定
26 53,272
27

累計 101,392 0 0
23
24 99,750 12,818 ―　
25 541,038 478,265 ―　 25年5月　用地買収開始
26
27

累計 640,788 491,083 0
23
24

25 43,176 6,525 ―　

工事請負費5,853千円
米田・南浜地区　Ｈ25.10.17契約
Ｈ26.3.10変更契約、Ｈ26.3.18完成

26
27

累計 43,176 6,525 0
23
24 10,965 7,717 ―　
25 66,204
26
27

累計 77,169 7,717 0

～50 D － 21 － 1 －

49 ◆ D － 23 － 5 － 1
団地高台簡易
水道整備事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 53,970 25 ～ 25

26

24年度分の執行額については25年度に実施予定
25年1月発注　実施設計　25年9月3日着工、26年3月28日完了

47 ◆ D － 17 － 2 － 1
市街地整備上
下水道事業

城内地区 村 村 直接 継続 126,740 25 ～ 26

下水道事業
城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 194,687 24

28

43 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 3,153,511 24 ～ 27

24年4月契約　土地開発公社業務委託　公営住宅用地造成業
務（74戸）

被災市街地復
興土地区画整
理事業

城内地区 村 村 直接 継続 1,462,144 25

防災集団移転
促進事業

城内・米
田・南浜
地区

村 村 直接 継続 732,330 23 ～48 D － 23 － 5 －

～46 D － 17 － 2 －

27

24年10月～　埋蔵文化財調査

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 119,520 25 ～44 D － 5 － 2 － 27

45 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

野田・玉
川地区

村 村 直接 継続 14,357 25 ～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 428,058 107,072 ―　 25年5月工事発注。実施中　26年2月　業務委託発注
26 316,746
27

累計 744,804 107,072 0
23
24
25 63,216 50,135 ―　 25年5月用地買収開始
26
27

累計 63,216 50,135 0
23
24
25 63,488 35,667
26
27

累計 63,488 35,667 0
（注） 23 16,625 87,645 0

1 24 959,997 297,905 0
25 607,988 1,111,392 197,267

2 26 1,014,750 0 0
3 27 0 0 0
4 2,599,360 1,496,942 197,267

23 175,000 124,511 9,938
24 3,209,652 1,218,559 68,073

5 25 3,695,138 2,337,305 5,137
6 26 1,655,291 0 0

27 0 0 0
7 8,735,081 3,680,375 83,148

11,334,441 5,177,317 280,415

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

58 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

村 村 直接 継続 1,168,614 25 ～ 27

都市公園（津
波防災緑地）
用地取得事業

城内・泉
沢・米田・
南浜地区

村 村 直接 継続 94,825 25 ～56 D － 22 － 5 － 25

55 D － 22 － 4 －

都市公園（津
波防災緑地）
施設整備事業

城内・泉
沢・米田・
南浜地区

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25
26 1,653
27

累計 1,653 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 0 0 0
6 26 1,653 0 0

27 0 0 0
1,653 0 0
1,653 0 0

市町村交付分　計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

－

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

26
浄化槽設置整
備事業

野田、玉
川地区

村 村 直接

野田村

E － 1

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

継続－ 1 2,205 26 ～

県・市町村交付分　合計

59

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県
交付分

各年度
別合計


