



野田村における 地方道路交付金事業

野田村 地域整備課

TEL : 0194-78-2932

FAX : 0194-78-3995

E-mail : tiikiseibi@vill.noda.iwate.jp

地方道交付金事業とは？

地方道路交付金事業は、一定の地域において地域の課題に対応し、複数一体として行われる比較的小規模な都道府県道及び市町村道の事業に対して国が地方道路整備臨時交付金を交付することにより、**地方の創意・工夫を活かした**個性的な地域づくりを推進することを目的として、昭和60年に創設された制度です。


平成16年度からは、地方道路交付金事業の制度が変更され、各地域の課題に対応する複数の事業を一つのパッケージとし、各パッケージ毎に目標を設け、配分された予算で事業を実施した後に、その**効果**を**目標達成度合いにより評価**することになりました。

また平成17年度からは、本制度の運用改善により、**市町村主体のパッケージを設定**できるようになり、地域の課題によりきめ細やかに対応できるようになりました。

地域の課題

歩道が少なく、通学が危険
道路がぼろぼろで、車の移動が大変・・・等

↓
パッケージを設定し、パッケージ内の複数の道路事業を実施
(歩道設置、側溝補修等)



地域の課題を解決！

野田村におけるパッケージの設定

野田村では歩行者及び自動車の安全で快適な道路交通を確保するため、下記のパッケージとしました。

対象事業

通学の安全確保を図る道路整備

対象事業の目的

通学に多く利用される路線に歩道が無く、また側溝が開水路であり歩行者に危険な状態であるためこれを改善することにより、利用者の安全な道路交通が確保される。

目的を表現するアウトカム指標

整備済み計画道路延長 ÷ 計画改良道路延長

指標の現況値、目標値

(現況値)H17 . . . 0%

(目標値)H19末 . . . 47.2%

パッケージのB/C

2 . 0

事業実施箇所

野田村



No.	路線名・工区名	事業内容
1	(2) 城内二又線	道路改良(1,100)m
2	(2) 城内泉沢線	側溝改修(225m)
3	(他) 泉沢松川線	側溝改修(270m)
4	(2) 中平上明内線	側溝改修(520m)
5	(1) 館公園線	側溝改修(400m)
6	(2) 川原屋敷線	側溝改修(165m)

結果

野田村でH18～H19に進めてきた地方道路交付金事業について、事業の進捗を図ってきましたが、目標を達成することができませんでした。

指標の実績値

H19末・・・37.8%

当初設定していた6箇所のうち、3箇所の事業が完了しました。整備延長の実績値はH19末目標値目標は達成されませんでした。H18～H19の地方道交付金事業により、道路利用者の安全な交通が向上したと言えます。

整備箇所位置図



No.	路線名・工区名	今後の予定
1	(2) 城内二又線	H21完成予定
2	(2) 城内泉沢線	H18完成
3	(他) 泉沢松川線	H19完成
4	(2) 中平上明内線	H19完成
5	(1) 舘公園線	H22完成予定
6	(2) 川原屋敷線	H21完成予定

整備箇所事例

No.2 (2)城内泉沢線 側溝改修工事

【整備前】

- 幅員が狭く開水路であることから、車両のすれ違い及び歩行者の通行に支障を来たしていた。



【整備後】

側溝整備により、歩行空間が確保され歩行者の安全度が向上しました。



No.1 (2)城内二又線 道路改良工事

【整備前】

- 歩道が無く復員も狭いことから、車両のすれ違い及び歩行者の通行に支障を来たしていた。



【整備後】

道路の拡幅、歩道設置により、安全な走行が可能になります。

今後の方針

- 本路線については、今回の事業により計画延長L=1,100mが2車線となり、H21年度完成予定。