

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期： 平成24年3月8日 設置の有無： 有

平成25年11月

(単位：千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	C - 7 - 1	水産業共同利用施設復興整備事業	玉川地区	村	村	直接	(19,000) 0 <19,000>	(19,000) <19,000>		(19,000) <19,000>		<0>		19,000	24 ~ 24	
2	D - 1 - 1	道路事業	城内・米田・南浜 地区	村	村	直接	(462,926) 0 <462,926>	(462,926) <462,926>		(36,977) <36,977>	(376,000) <376,000>	(49,949) <49,949>		512,875	24 ~ 26	
3	D - 1 - 2	道路事業	城内地区	村	村	直接	(87,029) 0 <87,029>	(87,029) <87,029>		(10,216) <10,216>	(57,377) <57,377>	(19,436) <19,436>		99,305	24 ~ 27	
4	D - 1 - 3	道路事業	城内地区	村	村	直接	(58,593) 0 <58,593>	(58,593) <58,593>		(9,900) <9,900>	(33,719) <33,719>	(14,974) <14,974>		79,459	24 ~ 27	
5	D - 1 - 4	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	(82,028) 0 <82,028>	(82,028) <82,028>		(14,367) <14,367>	(47,855) <47,855>	(19,806) <19,806>		91,217	24 ~ 27	
6	D - 1 - 5	道路事業	南浜地区	村	村	直接	(305,103) 0 <305,103>	(305,103) <305,103>		(36,857) <36,857>	(226,038) <226,038>	(42,208) <42,208>		339,232	24 ~ 27	
7	D - 17 - 1	都市再生事業計画案作成事業	城内地区	村	村	直接	(285,086) 0 <285,086>	(285,086) <285,086>	(50,000) <50,000>	(235,086) <235,086>		<0>	<0>	285,086	23 ~ 24	
8	D - 22 - 1	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	(410,000) 0 <410,000>	(410,000) <410,000>	(30,000) <30,000>	(380,000) <380,000>		<0>	<0>	410,000	23 ~ 27	
9	D - 22 - 2	都市公園事業	城内地区	村	村	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) <30,000>		(30,000) <30,000>				30,000	24 ~ 27	
10	D - 22 - 3	都市公園事業	米田地区	村	村	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) <30,000>		(30,000) <30,000>				30,000	24 ~ 27	
11	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	(468,111) 0 <468,111>	(468,111) <468,111>	(10,000) <10,000>	(239,721) <239,721>	(218,390) <218,390>			468,111	23 ~ 27	
12	D - 23 - 2	防災集団移転促進事業	米田・南浜地区	村	村	直接	(110,600) 0 <110,600>	(110,600) <110,600>	(60,000) <60,000>	(50,600) <50,600>				110,600	23 ~ 27	
13	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	(1,473,971) 0 <1,473,971>	(1,473,971) <1,473,971>	(10,000) <10,000>	(637,488) <637,488>	(626,483) <626,483>			1,473,971	23 ~ 27	
14	D - 23 - 4	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	(144,000) 0 <144,000>	(144,000) <144,000>	(70,000) <70,000>	(74,000) <74,000>				144,000	23 ~ 27	

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月8日 設置の有無: 有

平成25年11月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
15	C - 4 - 1	被災地域農業復興総合支援事業	野田・玉川地区	県	村	間接	(152,543) 0	(152,543) <152,543>		(112,343) <112,343>	(40,200) <40,200>		<0>	430,646	24 ~ 27	
16	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	下安家地区	県	村	間接	(315,000) 0	(315,000) <315,000>	(40,000) <40,000>	(275,000) <275,000>			<0>	315,000	23 ~ 24	
17	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業	玉川地区	県	村	間接	(50,000) 0	(50,000) <50,000>		(40,000) <40,000>	(10,000) <10,000>		<0>	610,000	24 ~ 27	
18	A - 4 - 1	遺跡調査事業(震災復興支援)	野田村	県	県	直接	(13,434) 0	(13,434) <13,434>		(3,755) <3,755>	(9,679) <9,679>		<0>	52,749	24 ~ 27	
19	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)安家玉川線 下安家	県	県	直接	(890,000) 0	(890,000) <890,000>		(80,000) <80,000>	(300,000) <300,000>	(510,000) <510,000>	<0>	1,400,000	24 ~ 27	
20	◆ D - 1 - 6 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	野田村	県	県	直接	(30,000) 0	(30,000) <30,000>		(30,000) <30,000>			<0>	30,000	24 ~ 24	
21	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)野田港線 野田	県	県	直接	(30,000) 0	(30,000) <30,000>		(30,000) <30,000>			<0>		~	
22	D - 4 - 1	災害復興公営住宅等整備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	(855,834) 0	(855,834) <855,834>	(19,000) <19,000>	(836,834) <836,834>			<0>	855,834	23 ~ 24	
23	◆ D - 4 - 1 - 1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(野田村) 野田地区	県	県	直接	(6,000) 0	(6,000) <6,000>		(6,000) <6,000>			<0>	6,000	24 ~ 24	
24	◆ D - 4 - 1 - 2	県営住宅システム改修事業	野田村	県	県	直接	(1,000) 0	(1,000) <1,000>		(1,000) <1,000>			<0>	1,000	24 ~ 24	
25	D - 4 - 2	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	野田村	県	県	直接	(25,000) 0	(25,000) <25,000>		(25,000) <25,000>			<0>	50,000	24 ~ 25	
26	D - 5 - 1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	野田村	県	県	直接	(3,015) 0	(3,015) <3,015>		(3,015) <3,015>			<0>	63,315	24 ~ 27	
27	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	野田村	県	県	直接	(540) 0	(540) <540>		(540) <540>			<0>	11,340	24 ~ 27	
28	◆ D - 4 - 1 - 3	災害公営住宅整備推進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	(38,640) 0	(38,640) <38,640>		(38,640) <38,640>			<0>	38,640	24 ~ 24	

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等																
基金設置の時期:		平成24年3月8日		設置の有無:		有		平成25年11月								
No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
29	D - 20 - 1	被災地における復興まちづくり総合支援事業 (復興まちづくり計画策定支援)	野田・玉川地区	村	村	直接	(84,527) 0 <84,527>	(84,527) <84,527>		(84,527) <84,527>				84,527	24 ~ 24	
30	◆ D - 20 - 1 - 1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(15,139) 0 <15,139>	(15,139) <15,139>		(5,555) <5,555>	(9,584) <9,584>			15,139	24 ~ 25	
31	C - 1 - 1	農用地災害復旧関連区画整理事業(復興整備 実施計画)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	(3,800) 0 <3,800>	(3,800) <3,800>		(3,800) <3,800>				3,800	24 ~ 24	
32	D - 1 - 8	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形線 野田	県	県	直接	(1,180,000) 0 <1,180,000>	(1,180,000) <1,180,000>		(100,000) <100,000>	(360,000) <360,000>	(720,000) <720,000>		1,500,000	24 ~ 27	
33	D - 13 - 1	がけ地近接等危険住宅移転事業	城内・泉沢・米 田・南浜・玉川地 区	村	村	直接	(79,380) 0 <79,380>	(79,380) <79,380>		(79,380) <79,380>				79,380	24 ~ 24	
34	C - 1 - 2	農用地災害復旧関連区画整理事業(農地整備 事業)	(野田村) 宇部川地区	県	県	直接	(386,800) 0 <386,800>	(386,800) <386,800>		(23,600) <23,600>	(68,400) <68,400>	(294,800) <294,800>		495,300	24 ~ 27	
35	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	野田村	村	村	直接	(120,562) 0 <120,562>	(120,562) <120,562>		(120,562) <120,562>					~	
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	野田村	村	村	直接	(793,618) 0 <793,618>	(793,618) <793,618>		(669,952) <669,952>	(123,666) <123,666>				~	
37	A - 4 - 2	埋蔵文化財発掘調査事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(260,410) 0 <260,410>	(260,410) <260,410>		(82,099) <82,099>	(178,311) <178,311>			260,410	24 ~ 25	
38	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業	中沢地区	県	村	間接	(6,594) 0 <6,594>	(6,594) <6,594>		(6,594) <6,594>				6,594	24 ~ 24	
39	◆ A - 4 - 1 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	野田村	県	県	直接	(38) 0 <38>	(38) <38>		(38) <38>				38	24 ~	
40	D - 1 - 9	道路事業	北区地区	村	村	直接	(61,792) 0 <61,792>	(61,792) <61,792>		(12,008) <12,008>	(49,784) <49,784>			114,481	24 ~ 27	
41	D - 1 - 10	道路事業	南浜地区	村	村	直接	(8,000) 0 <8,000>	(8,000) <8,000>		(5,000) <5,000>	(3,000) <3,000>			48,000	24 ~ 26	
42	D - 1 - 11	道路事業	城内地区	村	村	直接	(111,290) 0 <111,290>	(111,290) <111,290>		(58,342) <58,342>	(52,948) <52,948>			239,042	24 ~ 27	

(様式1-2)

野田村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月8日 設置の有無: 有

平成25年11月

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
43	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(2,264,511) 0	(2,264,511) 0		(812,397)	(845,773)	(606,341)		3,153,511	24 ~ 27	
							<2,264,511>	<2,264,511>	<0>	<812,397>	<845,773>	<606,341>	<0>			
44	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(22,140) 0	(22,140) 0			(22,140)			137,494	25 ~ 27	
							<22,140>	<22,140>	<0>	<0>	<22,140>	<0>	<0>			
45	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業	野田・玉川地区	村	村	直接	(2,664) 0	(2,664) 0			(2,664)			16,517	25 ~ 27	
							<2,664>	<2,664>	<0>	<0>	<2,664>	<0>	<0>			
46	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業	城内地区	村	村	直接	(754,000) 0	(754,000) 0			(266,000)	(488,000)		1,228,000	25 ~ 28	
							<754,000>	<754,000>	<0>	<0>	<266,000>	<488,000>	<0>			
47	◆ D - 17 - 2 - 1	市街地整備上下水道事業	城内地区	村	村	直接	(60,150) 0	(60,150) 0			(60,150)			300,750	25 ~ 27	
							<60,150>	<60,150>	<0>	<0>	<60,150>	<0>	<0>			
48	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	(732,330) 0	(732,330) 0		(114,000)	(618,330)			732,330	23 ~ 27	D-23-1、D-23-3 防災集団移転促進事業統合
							<732,330>	<732,330>	<0>	<114,000>	<618,330>	<0>	<0>			
49	◆ D - 23 - 5 - 1	団地高台簡易水道整備事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	(48,570) 5,400	(48,570) 5,400			(48,570) 5,400			53,970	25 ~ 25	
							<53,970>	<53,970>	<0>	<0>	<53,970>	<0>	<0>			
50	D - 21 - 1	下水道事業	城内・米田・南浜地区	村	村	直接	(102,892) 0	(102,892) 0		(14,620)	(88,272)			194,687	24 ~ 26	
							<102,892>	<102,892>	<0>	<14,620>	<88,272>	<0>	<0>			
51	◆ C - 5 - 1 - 1	漁業集落排水汚水運搬事業	下安家地区	村	村	直接	(3,000) 0	(3,000) 0		(3,000)				3,000	24 ~ 24	
							<3,000>	<3,000>	<0>	<3,000>	<0>	<0>	<0>			
52	C - 5 - 3	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	下安家地区	村	村	直接	(247,863) 0	(247,863) 0			(247,863)			247,863	25 ~ 25	C-5-1の直接補助分
							<247,863>	<247,863>	<0>	<0>	<247,863>	<0>	<0>			
53	C - 5 - 4	漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	中沢地区	村	村	直接	(33,357) 0	(33,357) 0		(1,586)	(31,771)			55,102	24 ~ 26	C-5-2の直接補助分
							<33,357>	<33,357>	<0>	<1,586>	<31,771>	<0>	<0>			
54	◆ C - 4 - 1 - 1	被災地域農業復興効果促進事業	野田地区	村	村	直接	(1,650) 0	(825) 0			(1,650)			1,650	25 ~ 25	
							<1,650>	<825>	<0>	<0>	<1,650>	<0>	<0>			
55	D - 22 - 4	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	(993,072) 0	(993,072) 0			(570,744)	(422,328)		1,168,614	25 ~ 27	D-22-1、D-22-2、D-22-3 都市公園事業統合
							<993,072>	<993,072>	<0>	<0>	<570,744>	<422,328>	<0>			
56	D - 22 - 5	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米田・南浜地区	村	村	直接	(94,825) 0	(94,825) 0			(94,825)			94,825	25 ~ 25	
							<94,825>	<94,825>	<0>	<0>	<94,825>	<0>	<0>			

(様式1-2)

野田村

復興交付金事業計画

復興交付金事業等

基金設置の時期：

平成24年3月8日

設置の有無：

有

平成25年11月

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額	各年度の交付対象事業費（注4）					全体事業費 (注5)	全体事業期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
57	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	(12,056) 0	(12,056) <12,056>			(12,056) <12,056>				～	
58	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	(79,361) 0	(79,361) <79,361>			(79,361) <79,361>				～	
					合 計		(14,941,844) 5,400	(14,941,019) 5,400	(289,000) 0	(5,683,399) 0	(5,781,603) 5,400	(3,187,842) 0	(0) 0			
					(うち市町村交付分)		<14,947,244> 5,400	<14,946,419> 5,400	<289,000> 0	<5,683,399> 0	<5,787,003> 5,400	<3,187,842> 0	<0> 0			
					(うち県交付分)		(10,900,829) 0	(10,900,004) 0	(230,000) 0	(4,105,880) 0	(4,901,907) 0	(1,663,042) 0	(0) 0			
					(うち基幹事業)		<10,906,229> (4,041,015) 0	<10,905,404> (4,041,015) 0	<230,000> (59,000) 0	<4,105,880> (1,577,519) 0	<4,907,307> (879,696) 0	<1,663,042> (1,524,800) 0	<0> (0) 0			
					(うち効果促進事業等)		<4,041,015> (13,732,060) 0	<4,041,015> (13,732,060) 0	<59,000> (289,000) 0	<1,577,519> (4,808,652) 0	<879,696> (5,446,566) 0	<1,524,800> (3,187,842) 0	<0> (0) 0			
							(204,187) 5,400	(203,362) 5,400	(0) 0	(84,233) 0	(119,954) 5,400	(0) 0	(0) 0			
							<209,587>	<208,762>	<0>	<84,233>	<125,354>	<0>	<0>			
都道県名		岩手県	担当部局名										担当者氏名			
市町村名		野田村	電話番号										メールアドレス			

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注4)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。

(注5)「全体事業期間」は、平成28年度以降に実施することが見込まれる事業については、平成28年度以降も含めて記載をする。

(注6)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する(流用される)事業名も合わせて記載する。

(注7)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

(注8)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

(様式 1 - 3)

野田村復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

平成 25 年 11 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

N0.	49	事業名	団地高台簡易水道整備事業	事業番号	◆D-23-5-1
交付団体	村	事業実施主体 (直接/間接)	村 (直接)		
総交付対象事業費	53,970 (千円)	全体事業費	53,970 (千円)		
事業概要					
防災集団移転促進事業の高台団地の整備と併せ、簡易水道施設の整備を行う。 なお、当該事業は野田村東日本大震災津波復興計画 P 6 及び P 9 に以下のとおり記載されている。 「津波エネルギーを吸収するポケット状の公園とし、住まいの方々は高台等に移転します。」「(緩衝地帯がとれないため、高台移転を推進します。))」「利便性の高い交通インフラの整備と併せ、高台移転や公営住宅等を先行的かつ計画的に整備し、将来的に市街地全体の移動を誘導します。」 ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください					
当面の事業概要					
＜平成 24 年度＞					
＜平成 25 年度＞					
工事					
米田南浜高台団地線配水管工事 (米田・南浜高台団地と道路事業の整備の詳細確定により、それに伴う新たな配水管の整備が必要)					
東日本大震災の被害との関係					
東日本大震災の大津波により、大きな被害を受けた城内・米田・南浜地区の一部を山間集落である高台団地に移転させ、津波被害を防止する。 ※区域の被害状況も記載して下さい。					
関連する災害復旧事業の概要					
なし。					

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業	
事業番号	D-23-5
事業名	防災集団移転促進事業
交付団体	村
基幹事業との関連性	
防災集団移転促進事業と併せた、簡易水道施設の整備が必要である。	

(様式1-4)

野田村 復興交付金事業計画 平成25年度 復興交付金事業等

省庁名: 国土交通省

平成25年11月

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道府県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
2	D - 1 - 1	道路事業	城内・米田・南 浜地区	村	村	直接	2/3	(376,000) 0 <376,000>	(376,000) 0 <376,000>	(310,200) 0 <310,200>			
3	D - 1 - 2	道路事業	城内地区	村	村	直接	2/3	(57,377) 0 <57,377>	(57,377) 0 <57,377>	(47,336) 0 <47,336>			
4	D - 1 - 3	道路事業	城内地区	村	村	直接	2/3	(33,719) 0 <33,719>	(33,719) 0 <33,719>	(27,818) 0 <27,818>			
5	D - 1 - 4	道路事業	泉沢地区	村	村	直接	2/3	(47,855) 0 <47,855>	(47,855) 0 <47,855>	(39,480) 0 <39,480>			
6	D - 1 - 5	道路事業	南浜地区	村	村	直接	2/3	(226,038) 0 <226,038>	(226,038) 0 <226,038>	(186,481) 0 <186,481>			
11	D - 23 - 1	防災集団移転促進事業	米田・南浜地 区	村	村	直接	3/4	(218,390) 0 <218,390>	(218,390) 0 <218,390>	(191,091) 0 <191,091>			
13	D - 23 - 3	防災集団移転促進事業	城内地区	村	村	直接	3/4	(626,483) 0 <626,483>	(626,483) 0 <626,483>	(548,172) 0 <548,172>			
19	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (一)安家玉川 線 下安家	県	県	直接	2/3	(300,000) 0 <300,000>	(300,000) 0 <300,000>	(247,500) 0 <247,500>			
30	◆ D - 20 - 1 - 1	復興基盤統合GIS整備事業	野田・玉川地 区	村	村	直接	4/5	(9,584) 0 <9,584>	(9,584) 0 <9,584>	(7,667) 0 <7,667>			
32	D - 1 - 8	まちづくり連携道路整備事業	(野田村) (主)野田山形 線 野田	県	県	直接	2/3	(360,000) 0 <360,000>	(360,000) 0 <360,000>	(297,000) 0 <297,000>			

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
36	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	野田村	村	村	直接	4/5	(123,666) 0 <123,666>	(123,666) 0 <123,666>	(98,932) 0 <98,932>			
40	D - 1 - 9	道路事業	北区地区	村	村	直接	2/3	(49,784) 0 <49,784>	(49,784) 0 <49,784>	(41,071) 0 <41,071>			
41	D - 1 - 10	道路事業	南浜地区	村	村	直接	2/3	(3,000) 0 <3,000>	(3,000) 0 <3,000>	(2,475) 0 <2,475>			
42	D - 1 - 11	道路事業	城内地区	村	村	直接	2/3	(52,948) 0 <52,948>	(52,948) 0 <52,948>	(43,682) 0 <43,682>			
43	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業	野田・玉川地 区	村	村	直接	3/4	(845,773) 0 <845,773>	(845,773) 0 <845,773>	(740,051) 0 <740,051>			
44	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	野田・玉川地 区	村	村	直接	3/4	(22,140) 0 <22,140>	(22,140) 0 <22,140>	(19,372) 0 <19,372>			
45	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業	野田・玉川地 区	村	村	直接	1/2	(2,664) 0 <2,664>	(2,664) 0 <2,664>	(1,998) 0 <1,998>			
46	D - 17 - 2	被災市街地復興土地区画整理事業	城内地区	村	村	直接	1/2	(266,000) 0 <266,000>	(266,000) 0 <266,000>	(199,500) 0 <199,500>			
47	◆ D - 17 - 2 - 1	市街地整備上下水道事業	城内地区	村	村	直接	4/5	(60,150) 0 <60,150>	(60,150) 0 <60,150>	(48,120) 0 <48,120>			
48	D - 23 - 5	防災集団移転促進事業	城内・米田・南 浜地区	村	村	直接	3/4	(618,330) 0 <618,330>	(618,330) 0 <618,330>	(541,038) 0 <541,038>			
49	◆ D - 23 - 5 - 1	団地高台簡易水道整備事業	城内・米田・南 浜地区	村	村	直接	4/5	(48,570) 5,400 <53,970>	(48,570) 5,400 <53,970>	(38,856) 4,320 <43,176>			

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接／間接	基本 国費率 (a) (注3)	当該年度(注4)			年度間調整額(注5) (該当する場合のみ記載)		備 考
								交付対象事業費 (b)	交付対象事業費のうち、特 定市町村又は特定都道県 以外の者が負担する額を 減じた額 (c)	うち交付金交付額 基幹事業の場合 (d)=a×b+(c-a×b)/2 効果促進事業等の場合 (d)=0.8c	年度間 調整額 (国費) (e)	調整後の 交付金 交付額 (f)=d-e	
50	D - 21 - 1	下水道事業	城内・米田・南 浜地区	村	村	直接	1/2	(88,272) 0 <88,272>	(88,272) 0 <88,272>	(66,204) 0 <66,204>			
55	D - 22 - 4	都市公園(津波防災緑地)施設整備事業	城内・泉沢・米 田・南浜地区	村	村	直接	1/2	(570,744) 0 <570,744>	(570,744) 0 <570,744>	(428,058) 0 <428,058>			
56	D - 22 - 5	都市公園(津波防災緑地)用地取得事業	城内・泉沢・米 田・南浜地区	村	村	直接	1/3	(94,825) 0 <94,825>	(94,825) 0 <94,825>	(63,216) 0 <63,216>			
58	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	野田村	県	県	直接	4/5	(79,361) 0 <79,361>	(79,361) 0 <79,361>	(63,488) 0 <63,488>			
							合計額	(5,181,673) 5,400 <5,187,073>	(5,181,673) 5,400 <5,187,073>	(4,298,806) 4,320 <4,303,126>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	

都道県名		担当部局名		担当者氏名	
市町村名		電話番号		メールアドレス	

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

(注3)「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。(制度要綱第2の1の(3)におけるbと同様)

(注4)基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、(c)欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、(d)欄には基金からの取崩額を記載する。

(注5)「年度間調整額」の(国費)(e)は、前年度に制度要綱第1の7の④に該当した場合に記載する。

(注6)上段()書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段< >書きについては、自動計算される。

新山通水ポンプ場

久慈市

久慈市

朝内浄水場基干配水

7.50(1200)+水道施設

φ150mm L=400m

φ150mm L=140m

φ75mm L=150m

<城内地区外>

概算数量

給水

φ150mm L=400m

<米田・南浜地区外>

φ75mm L=150m

φ150mm L=140m

泉沢配水池

HWM-71.00m

LWM-62.70m

米田通水ポンプ場

第7回追加

φ75mm L=450m

水道施設 凡例		
色分	線形	備考
——	給水管φ200	
——	給水管φ150	
——	給水管φ100	
——	給水管φ75	
——	給水管φ50	
——	給水管φ150	
——	給水管φ100	
——	給水管φ75	
——	給水管φ50	
——	区画	

1:5000