

様式第 1 号（第 4 関係）

村営建設工事発注予定調書

番 号	1
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	防火水槽設置工事
工 事 種 別	防火水槽設置
工 事 場 所	野田村大字玉川 地内（予定）
工 期	150 日間
工 事 概 要	耐震性防火用水槽（40 m ³ ）設置工
入札予定時期	令和 7 年 8 月 予定
担 当 課	総務課

番 号	2
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	門前小路第 2 団地改修（塗装等）工事
工 事 種 別	塗装工事
工 事 場 所	九戸郡野田村大字野田地内
工 期	令和 7 年 8 月～令和 7 年 10 月
工 事 概 要	平屋建て住宅 3 棟（6 戸）の外壁等塗装工事
入札予定時期	令和 7 年 7 月
担 当 課	住民生活課

番 号	3
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	上明内住宅改修（断熱等）工事
工 事 種 別	建築工事
工 事 場 所	九戸郡野田村大字野田地内
工 期	令和 7 年 10 月～令和 8 年 1 月
工 事 概 要	平屋建て住宅（1 戸）の断熱改修工事
入札予定時期	令和 7 年 9 月
担 当 課	住民生活課

番 号	4
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道中平上明内線舗装修繕工事
工 事 種 別	道路維持
工 事 場 所	野田村大字野田 中平 地内
工 期	180 日間
工 事 概 要	土工、不陸整正、表層工、路上路盤再生工、側溝工
入札予定時期	令和 7 年 9 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	5
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道中平上明内線歩道新設工事
工 事 種 別	道路改良
工 事 場 所	野田村大字野田 中平 地内
工 期	120 日間
工 事 概 要	歩道工、車道舗装工、側溝工、擁壁工
入札予定時期	令和 7 年 5 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	6
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	村道大葛日形井線道路改良舗装工事
工 事 種 別	道路新設
工 事 場 所	野田村大字野田 種綿 地内
工 期	180 日間
工 事 概 要	舗装工、路盤工、側溝工、
入札予定時期	令和 7 年 10 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	7
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	玉川漁港漁村再生交付金事業（南防波堤及び北防波堤）工事
工 事 種 別	漁港構造物
工 事 場 所	野田村大字玉川 玉川 地内
工 期	210 日間
工 事 概 要	南防波堤（消波嵩上げ）、北防波堤（パラペット工）
入札予定時期	令和 7 年 6 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	8
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	下安家漁港漁村再生交付金事業（沖防波堤）工事
工 事 種 別	漁港構造物
工 事 場 所	野田村大字玉川 下安家 地内
工 期	180 日間
工 事 概 要	沖防波堤
入札予定時期	令和 7 年 8 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	9
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	下安家漁港漁村再生交付金事業（物揚場上屋新設）工事
工 事 種 別	漁港構造物
工 事 場 所	野田村大字玉川 下安家 地内
工 期	120 日間
工 事 概 要	物揚場上屋新設
入札予定時期	令和 7 年 6 月 予定
担 当 課	地域整備課

番 号	10
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	米田地区ポンプ井更新工事
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 場 所	野田村大字野田 泉沢 地内
工 期	120 日
工 事 概 要	ポンプ井（受水槽）更新工事
入札予定時期	令和 7 年 9 月
担 当 課	地域整備課

番 号	11
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	野田浄化センター逆洗排水管パッキン更新工事(公共)
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内
工 期	90 日
工 事 概 要	逆洗排水管接合部の補修
入札予定時期	令和 7 年 7 月
担 当 課	地域整備課

番 号	12
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	下水道監視システム更新工事(公共)
工 事 種 別	電気通信工事
工 事 場 所	野田村大字野田 新山 地内 ほか
工 期	180 日
工 事 概 要	野田浄化センター、玉川地区処理場、下安家地区処理場、米田流量計等の運転状況監視記録システム更新
入札予定時期	令和 7 年 7 月
担 当 課	地域整備課

番 号	13
入札の方法	指名競争入札
工 事 名	農業集落排水処理施設非常用ポンプ更新工事(農集)
工 事 種 別	機電設備工事
工 事 場 所	野田村大字玉川 玉川 地内
工 期	90 日
工 事 概 要	玉川処理場内非常用エンジンポンプ及び操作盤更新工事
入札予定時期	令和 7 年 7 月
担 当 課	地域整備課

備考 ここに記載する内容は、令和 7 年 4 月 1 日現在の予定であるため、実際に発注する工事が記載内容と異なる場合又はここに記載されない工事が発注される場合があります。